

Institutionen för Handel och Företagande

TENTAMEN

Kurs: Projektledning

Delkurs

Kurskod: FÖ145G

Högskolepoäng för tentamen: 2,0 (av 7,5)

Datum: 2024-03-20

Skrivtid: 08.15-11.30

Ansvarig lärare: Tony Pehrson

Berörd lärare: Tony Pehrson

Hjälpmedel/bilagor

Övrigt

- Anvisningar
- ☒ Ta nytt blad för varje lärare
 - ☒ Ta nytt blad för varje ny fråga
 - ☒ Skriv endast på en sida av papperet.
 - ☒ Skriv namn och personnummer på samtliga inlämnade blad.
 - ☒ Numrera lösbladen löpande.
 - ☒ Använd inte röd penna.
 - ☐ Markera med kryss på omslaget vilka uppgifter som är lösta.

Betyg (utifrån resultat kopplat till lärandemålen)

U/G/VG

Skrivningsresultat bör offentliggöras inom 18 arbetsdagar

Lycka till!

Antal sidor totalt

Tentamen Projektledning (FÖ145G) 2024-03-20

Uppgift 1 (U/G/VG) Kapitel 12

Rollen som projektledare innebär även att ta på sig en ledarroll. Diskutera minst två olika ledarstilar som en projektledare kan ha. (G). Att ta rollen som projektledare kan även innebära en del risker. Nämn några risker du kan se och ange även orsaker till riskerna. (VG).

Uppgift 2 (U/G/VG) Sid 93

Ett vanligt verktyg i samband med ett projekt är att använda sig av en WBS (Work Breakdown Structure). Diskutera kort vad en WBS är (G). Vilka utmaningar kan du se med sådan modell? (VG).

Uppgift 3 (U/G/VG) Sid 96 samt sid 362

Projekttriangeln är en modell som kan användas för att titta på ett projekts styrparametrar. Illustrera och förklara vad det är som projekttriangeln visar (G). Hur kan du använda projekttriangeln för att utvärdera projektets resultat (VG).

Uppgift 4 (U/G/VG) Sid 177-178

Projektets aktivitets- och tidsplan är ett viktigt styrinstrument. Varför är det så och hur skulle en sådan aktivitets- och tidsplan kunna illustreras? (G). Ge några exempel på hur en aktivitets- och tidsplan skulle kunna kritiseras (VG).

Uppgift 5 (U/G/VG) Sid 160-161 samt sid 29 ff

Ett projekts planeringskedja är en interaktiv process som beskriver stegen från syfte och mål fram till en tidsplan och kostnadsbudget. Illustrera och diskutera kortfattat de olika stegen i sådan planeringskedja. (G). Var i den övergripande strukturen i modellen "Project Base" bör planeringskedjan finnas och varför? (VG)

På uppgift 5 får du överskrida 1 sida i ditt svar.

Lycka till!/Tony